



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โทรศัพท์ ๐-๔๒๙๗-๓๗๖๙

ที่ สน ๗๔๔๐๑/- วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ต้นเรื่อง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนการดำเนินงาน แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ข้อเสนอเพื่อทราบ

ดังนั้น เพื่อให้การการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๙ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงขอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ ณ บ้ายประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน www.warichaphum.go.th เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทร์สุดา สารพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

.....
.....

(นางอุไรภรณ์ มาลาทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

.....
.....

(นายวิมล รักษาแสง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ



(นางอาภรณ์ สว่างศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ



(นายยงค์ชาย ภูอ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

อบต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน	-	-	✓	5,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูมิ	-	-	✓	40,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
3	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวาริชภูมิ	-	-	✓	25,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
4	โครงการส่งเสริมการความรู้ด้านการเกษตรตามกระแสยุคใหม่	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
5	โครงการส่งเสริมการความรู้ด้านปัจจัยผลิตทางการเกษตร	✓	-	-	20,000	20,000	-	-	25 มี.ค.2569
6	โครงการชุดล่อล่ำห้วยบาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙	-	-	✓	70,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
7	โครงการชุดล่อล่องสาธารณะ (ข้าวไม้แดง) บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๒	-	-	✓	32,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		1	0	6	212,000	20,000	0	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการจัดงานต่าง ๆ	-	✓	-	30,000	14,500	-	-	ตุลาคม68- กันยายน 69
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	-	5,000	0	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา)	-	-	✓	30,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
4	โครงการสืบสานงาน ภูเก็ต รำลึก	-	✓	-	30,000	0	-	-	4-6เมษายน 2569
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกอบหมู่ ๕ ในการดำเนินการ ประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยา	✓	-	-	15,000	15,000	-	-	มีนาคม 2569
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกอบหมู่ ๕ ในการดำเนินงานบุญ ประทายเป็นข้าวเปลือก	-	-	✓	40,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกอบหมู่ ๑๗ ในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี	✓	-	-	40,000	40,000	-	-	มีนาคม 2569
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ ในการดำเนินงานบุญบั้ง ไฟ,ประทายเป็นข้าวเปลือก	-	-	✓	90,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ ๘ ในการดำเนินงานบุญ ประทายเป็นข้าวเปลือก	✓	-	-	40,000	40,000	-	-	มีนาคม 2569
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ ๑๓ ในการดำเนินงานบุญ ประทายเป็นข้าวเปลือก	✓	-	-	40,000	40,000	-	-	มีนาคม 2569
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ ๑๘ ในการดำเนินงานบุญ ประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	-	-	✓	50,000	50,000	-	-	ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ ในการดำเนินงานบุญบังไฟ ล้านนมีสการพระธาตุศรีมงคล	-	-	✓	185,000	185,000	-	-	ไตรมาสที่ 3
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ ๑๒ ในการดำเนินงานบุญ ประทายข้าวเปลือก	✓	-	-	40,000	40,000	-	-	มีนาคม 2569
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ ๖ ในการดำเนินงานโครงการจัด งานประทายข้าวเปลือก	✓	-	-	50,000	50,000	-	-	มีนาคม 2569
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐ ในการดำเนินงานบุญ ประทายข้าวเปลือก	✓	-	-	40,000	40,000	-	-	มีนาคม 2569
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ ๑๑ ในการดำเนินงานบุญ ประทายข้าวเปลือก	✓	-	-	50,000	50,000	-	-	มีนาคม 2569
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๙ ในการดำเนินงานบุญ ประทายข้าวเปลือก	✓	-	-	80,000	80,000	-	-	มีนาคม 2569
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ ในการดำเนินโครงการ จัดงานประเพณีบุญประจำปี	✓	-	-	50,000	50,000	-	-	มีนาคม 2569
19	โครงการส่งเสริมงานเทศกาลวันวิสาขบูชา	-	-	✓	10,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
20	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไทวาริชภูมิ (ภูไทโลก)	✓	-	-	18,000	10,000	-	-	มีนาคม 2569
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		11	1	7	933,000	704,500	0	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	90,000	0	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ	-	✓	-	84,300	53,000	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว	-	✓	-	123,000	65,000	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น	-	✓	-	150,000	75,000	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่	-	✓	-	247,000	120,000	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	-	✓	-	217,000	110,000	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า	-	✓	-	233,000	120,000	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล	-	✓	-	182,000	98,000	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงศรีชมพู	-	✓	-	84,000	40,000	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ ตามโครงการอาหารกลางวัน	-	✓	-	907,000	299,200	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว ตามโครงการอาหารกลางวัน	-	✓	-	496,000	191,700	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนไผ่ ตามโครงการอาหารกลางวัน	-	✓	-	532,000	202,500	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตามโครงการอาหารกลางวัน	-	✓	-	453,000	172,800	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยบาง ตามโครงการอาหารกลางวัน	-	✓	-	727,000	242,400	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าโพหนองฯ ตามโครงการอาหารกลางวัน	-	✓	-	712,000	242,400	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๔ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกอบ หมู่ ๕ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ ๖ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ ๘ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๙ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
23	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพไม้ หมู่ ๑๐ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
24	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ ๑๑ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
25	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ ๑๒ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
26	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ ๑๓ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
27	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
28	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ ๑๕ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
29	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาทุ้ง หมู่ ๑๗ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
30	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ ๑๘ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
31	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ ๑๙ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
32	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
33	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
34	โครงการเดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ	-	-	✓	60,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
35	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	-	-	✓	30,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
36	โครงการเสริมสุขภาพมารดาเชิงรุก ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
37	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชน	-	-	✓	10,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
38	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลวาริชภูมิ	-	✓	-	17,930,000	8,769,900	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
39	เบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลวาริชภูมิ	-	✓	-	7,200,000	3,530,600	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
40	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลวาริชภูมิ	-	✓	-	220,000	126,000	-	-	ตุลาคม 68- กันยายน 69
41	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	-	-	✓	80,000	0	-	-	เมษายน 69
42	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.วาริชภูมิ	✓	-	-	20,000	20,000	-	-	ธันวาคม 68
43	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	-	-	✓	30,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
44	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน (การทำชะลอมจากไม้ไผ่)	-	-	✓	15,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
45	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน (หลักสูตรทำขนมไทย)	-	-	✓	15,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
46	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	-	-	✓	120,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
47	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	✓	25,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		1	17	28	31,372,300	14,478,500	0	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการ คลองสวย น้ำใส	-	-	✓	100,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
2	โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ	-	-	✓	20,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		0	0	2	120,000	0	0	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ	-	-	✓	200,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	✓	-	-	15,000	14,910	-	-	มีนาคม 69
3	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย	-	-	✓	15,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
4	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง อบต.ตามกฎหมายกำหนด	✓	-	-	400,000	333,877	-	-	พ.ย.68-ก.พ.69
5	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านกุและหมู่ที่ ๑๑	-	-	✓	100,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
6	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	✓	200,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
7	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	✓	200,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (๑. สายจากสวนนางรังสิกร ไฟค่านาม-หนองไผ่ และ๒สายหน้าสวนนายประวิทย์ พงษ์หอม)	-	-	✓	65,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
9	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (สายป่าช้าบ้านขอนแก่น-หนองแวง)	-	-	✓	100,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
10	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ สาย ๑.นางนงเปลี่ยน สุทธิอาจ-นางสมคิด โพธิชัย๒.สายหลุมหินตาดพุทธา	-	-	✓	100,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
11	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุและ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒สาย ๑.สายหน้าบ้านนายสังคม สอนไชยยา ๒.สายสวนนายรินทร์ เหมะจุลิน	-	-	✓	45,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
12	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายขอยคลองชลประทานบ้านธาตุ-วัดป่าดงเชียงเครือ)	-	-	✓	50,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
13	โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ	-	✓	-	500,000	499,000	-	-	มี.ค.-เม.ย.69
14	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า)	-	-	✓	86,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
15	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน)	-	-	✓	80,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
16	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐	-	-	✓	100,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกอบ หมู่ที่ ๕ (สายไปหนองอื่นต่อจากงบเดิม)	✓	-	-	150,000	150,000	-	-	ม.ค.69
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายข้างบ้านนายประวิณ เหมะธูลินต่อจากงบเดิมปี ๒๕๖๘)	-	✓	-	100,000	99,500	-	-	มี.ค.- เม.ย..69
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายหน้าบ้านนายสุรพิน สุวรรณวาส)	-	✓	-	108,000	107,500	-	-	มี.ค.- เม.ย..69
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซอนสว่าง หมู่ที่ ๘ (สายป่าช้าบ้านซอนสว่าง-หนองสาธารณะหนองแวง)	-	✓	-	300,000	298,500	-	-	มี.ค.- เม.ย..69
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายนายบุญรักษา สุทธิอาจ ต่อจากงบเดิม)	-	-	✓	172,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายนางทองใส วังนาทัน)	-	-	✓	168,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงศรีชมพู หมู่ที่ ๑๓(สายสวนยางนายทองวาส)	-	✓	-	129,000	128,000	-	-	มี.ค.- เม.ย..69
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ คุ่มใหม่ (สายวัดป่าภูน้อยต่อจากงบเดิม)	-	-	✓	100,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (สายไปป่าช้าต่อจากงบเดิม)	-	-	✓	150,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (สายไปสหกรณ์-วัดป่าภูเงิน)	-	-	✓	250,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายตามาก-ยายปิ่น)	-	✓	-	160,000	159,500	-	-	มี.ค.- เม.ย..69
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (สายข้างร้านลิลาวดี เส้นป่าช้าเก่าหนองแบน)	✓	-	-	200,000	200,000	-	-	ม.ค.69
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายซอยผู้ใหญ่อัครเดช พจนา)	-	-	✓	87,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายซอยหน้าบ้านนายประยูร อินทรพาณิชย์)	-	-	✓	35,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายประยัต เจริญไชย)	-	-	✓	165,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายไปหนองลุมพุก)	-	-	✓	238,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายหน้าบ้านนายประวิทย์ ศิลจักร)	-	-	✓	134,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (สายข้างบ้านนายพนม แก้วคำแสนต่อจากงบเดิม)	-	✓	-	100,000	98,000	-	-	มี.ค.- เม.ย..69
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (สายค่านกไก่อต่อจากงบเดิมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	✓	-	-	500,000	495,000	-	-	มี.ค.69
36	โครงการก่อสร้างถนนถมดิน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายรอบสำนักสงฆ์ชัยมงคล)	✓	-	-	86,000	84,500	-	-	มี.ค.69
37	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ ๑๗ (สายหน้าบ้านนางณอมจิตร สุทธิอาจ)	✓	-	-	403,000	402,000	-	-	มี.ค.69

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
38	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนางปราณี-หนองยั้งมิ่ง ต่อจากงบเดิม)	-	-	✓	99,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
39	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายรอบโนนสะเคียน)	-	-	✓	268,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
40	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าบ้านนางดวงใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร)	-	-	✓	153,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
41	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (สายหน้าบ้านนายบุญทัน ไพค่านาม)	-	-	✓	199,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
42	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (สายหน้าบ้านนายสรศักดิ์ บุญรักษา ต่อจากงบเดิม)	-	-	✓	99,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
43	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายบรรจง กงแก่นทา)	-	-	✓	194,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
44	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายหน้าบ้านนายสมชาย สอนนุชาติ)	-	-	✓	59,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
45	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านภูและหมู่ที่ ๑๑ (สายหน้าบ้านนางอำนาจ มีพรหม)	-	-	✓	174,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
46	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (สายหน้าบ้านนางจันทิ ศรีระวรรณ)	-	-	✓	253,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
47	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (สายหน้าบ้านนายอุดร ต่อจากงบเดิม)	-	-	✓	149,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
48	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายห้วยบาง-วาริชภูมิ)	-	-	✓	139,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3
49	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (สายข้างวัดต่อจากงบเดิม)	-	-	✓	59,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
50	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายก ต่อจากงบเดิม)	✓	-	-	94,000	94,000	-	-	มี.ค.69
51	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (รอบเมรุ ป่าช้าบ้านห้วยบาง)	-	-	✓	109,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
52	โครงการวางท่อ PVC ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านภูณะ หมู่ที่ 11 (สายข้างร้านไพบูรณ์ไตนามิไปบ้านกุดพร้าว)	-	-	✓	100,000	0	-	-	ไตรมาสที่ 4
53	โครงการจ้างเหมารถเกรดเตอร์เพื่อปรับปรุงถนนในเขตตำบลวาริชภูมิ	✓	-	-	300,000	294,500	-	-	ม.ค.69
54	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ถนนลาดยาง ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ	✓	-	-	300,000	289,500	-	-	ม.ค.69
55	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (สายหน้าร้านสะดวกซื้อ-วัดป่าต่อจากงบเดิมปี ๖๗)	✓	-	-	150,000	145,000	-	-	ม.ค.69
56	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (ถนนสายหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	-	✓	-	91,000	90,500	-	-	มี.ค.- เม.ย..69
57	โครงการขยายเขตระบบท่อส่งกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (บริเวณหนองหัวช้าง)	✓	-	-	66,000	66,000	-	-	ม.ค.69
58	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่๓ (สายสนามกีฬา)	✓	-	-	50,000	49,500	-	-	ธ.ค.68
59	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่๓ (สายหน้าบ้านยายรจนา - คลองชลประทาน)	✓	-	-	30,000	29,500	-	-	ธ.ค.68
60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมวางท่อลอดถนน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายคำเจริญถึงรอบหนองไผ่)	✓	-	-	64,000	62,500	-	-	ธ.ค.68
61	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมวางท่อลอดถนน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายนายทองอยู่ เคนพล)	✓	-	-	50,000	49,500	-	-	ธ.ค.68
62	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมวางท่อลอดถนน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๔ (สายหลุมหินตาดพุทธา)	✓	-	-	57,000	57,000	-	-	ธ.ค.68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
63	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมวางท่อลอดถนน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (สายสำนักสงฆ์ชัยมงคล-หนองโพนใหญ่)	✓	-	-	50,000	50,000	-	-	ธ.ค.68
64	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมวางท่อลอดถนน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (สายห้วยน้ำเค็ม)	✓	-	-	56,000	55,500	-	-	ธ.ค.68
65	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายบ้านกุดพร้าว-บ้านภูและ)	✓	-	-	500,000	499,000	-	-	ม.ค.69
66	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายศาลาประชาคม-ไปหนองบุงฟ้า)	✓	-	-	202,000	201,500	-	-	ม.ค.69
67	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายไปบ้านนายปองปริดา โพธิ์ชัย)	✓	-	-	50,000	50,000	-	-	ม.ค.69
68	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายหน้าบ้านนางเพลินพิศ - หน้าบ้านนายแหวน โพธิ์ชัย)	✓	-	-	224,000	223,500	-	-	ม.ค.69
69	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองคำลี บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒	-	✓	-	7,018,000	7,010,000	-	-	ม.ค-พ.ค.69
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ - ทำน้ำประปา	-	✓	-	7,000,000	6,985,000	-	-	ม.ค-พ.ค.69
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายบ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓) พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED StreetLight with Folding Pole) จำนวน ๓๑ ชุด	-	✓	-	7,000,000	6,988,000	-	-	มี.ค-ก.ค.69
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		23	11	37	31,397,000	26,360,287	0	0	
รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา		36	29	80	64,034,300	41,563,287	0	2	